
Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM)  primo semestre anno 2021 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase erste semester Jahr 2021 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21

Prelievo

Entnahmen 
4.796 411

Produzione

Produktion
92 5

Totale

Gesamt 4.888 416 0 0 0 0 0

Prelievo

Entnahmen 
8.001 1.833 2.798 2.714 548

Produzione

Produktion
207 56 69 60 18

Totale

Gesamt 8.208 1.889 2.867 2.774 566 0 0

Prelievo

Entnahmen 
745 711 6

Produzione

Produktion
14 12

Totale

Gesamt 759 0 0 723 6 0 0

Prelievo

Entnahmen 
364 361 1 2 1

Produzione

Produktion
33 32

Totale

Gesamt 397 0 0 393 1 2 1

Prelievo

Entnahmen 
2.053 1.271 740 1 6

Produzione

Produktion
36 35

Totale

Gesamt 2.089 0 0 1.271 775 1 6

Prelievo

Entnahmen 
582 572 6 1

Produzione

Produktion
13 13

Totale

Gesamt 595 0 0 0 585 6 1

Prelievo

Entnahmen 
1.516 1.414 86 8

Produzione

Produktion
43 42 2

Totale

Gesamt 1.559 0 0 0 1.456 88 8

Prelievo

Entnahmen 
1.260 17 1.202 4

Produzione

Produktion
38 37

Totale

Gesamt 1.298 0 0 17 0 1.239 4

Prelievo

Entnahmen 
329 308

Produzione

Produktion
Totale

Gesamt 329 0 0 0 308 0 0

Prelievo

Entnahmen 
301 282

Produzione

Produktion
1 1

Totale

Gesamt 302 0 0 0 0 283 0

Prelievo

Entnahmen 
926 611 307

Produzione

Produktion
33 23 10

Totale

Gesamt 959 0 0 0 634 317 0

Prelievo

Entnahmen 
1.720 434 1.264

Produzione

Produktion
54 52

Totale

Gesamt 1.774 0 0 0 0 434 1.316

Prelievo

Entnahmen 
1.993 1.162 730

Produzione

Produktion
73 30 37

Totale

Gesamt 2.066 0 0 0 0 1.192 767

Prelievo

Entnahmen 
945 786

Produzione

Produktion
44 43

Totale

Gesamt 989 0 0 0 0 0 829

Prelievo

Entnahmen 
989

Produzione

Produktion
29

Totale

Gesamt 1.018 0 0 0 0 0 0

Prelievo

Entnahmen 
1.554

Produzione

Produktion
39

Totale

Gesamt 1.593 0 0 0 0 0 0

Prelievo

Entnahmen 
1.371 239

Produzione

Produktion
40 13

Totale

Gesamt 1.411 0 0 0 0 0 252

SAN LORENZO SEBATO - ST. LORENZEN luglio 2021

LAION - LAJEN luglio 2021

VANDOIES - VINTL

VALDAORA - OLANG

TERENTO - TERENTEN luglio 2021

PREDOI - PRETTAU

BRENNERO - BRENNER

RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ

VADENA - PFATTEN

BRONZOLO - BRANZOLL

CORTACCIA S.S.D.V. - KURTATSCH A.D.W.

MAGRE' S.S.D.V. - MARGREID A.D.W.

CORTINA S.S.D.V. - KURTINIG A.D.W.

SALORNO - SALURN

AHRNTAL / VALLE AURINA

CALDARO

COMUNE

GEMEINDE

Totale FORNITURE

Gesamte STROMLIEFERUNGEN

CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN
Completamento previsto

Erwartete Fertigstellung

APPIANO S.S.D.V. - EPPAN A.D.W.


