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Zusammenfassung des Fortschritts des Entwicklungsplans 2025
In den folgenden Abschnitten werden die zum 31. Dezember 2025 aktualisierten Angaben zu den Entwicklungsmaßnahmen dargestellt, die Gegenstand des letzten Entwicklungsplans 2025 (PdS25) sind, einschließlich der Maßnahmen im Zusammenhang mit den Anschlusslösungen von Nutzern an das Netz von Edyna.

[bookmark: _Toc225518218]2.1 Entwicklung der gesamten Investitionskosten sowie Angaben zum zeitlichen Fortschritt der Maßnahmen

Der im Entwicklungsplan 2025 analysierte Umfang umfasst insgesamt 106 Maßnahmen, die jeweils durch einen spezifischen Code im PdS25 identifiziert sind. Diese Maßnahmen sind in zwei Hauptkategorien unterteilt: Blockmaßnahmen und Einzelmaßnahmen.
Die Einzelmaßnahmen umfassen sämtliche von Edyna initiierten Aktivitäten für Neuanlagen sowie für die Erneuerung bestehender Anlagen, während bei den Blockmaßnahmen der Großteil des wirtschaftlichen Volumens durch Anschlussmaßnahmen der Nutzer bestimmt wird.
Zum 31. Dezember 2025 beläuft sich die kumulierte Ist-Investition für diese Maßnahmen auf rund 261 Millionen Euro.
Die Bau- und Erneuerungsmaßnahmen der Netze, die im Entwicklungsplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen sind, weisen zum 31.12.2025 eine kumulierte Ist-Investition von rund 151 Millionen Euro auf.
Die insgesamt erwarteten Investitionskosten des Plans belaufen sich auf rund 406 Millionen Euro.
Wie im beigefügten Dokument dargestellt, liegt zum gleichen Stichtag die überwiegende Mehrheit der Einzelmaßnahmen im Einklang mit den im PdS25 vorgesehenen Zeitplänen. Dennoch wurde eine Maßnahme gestrichen und 12 Maßnahmen freiwillig verschoben. Darüber hinaus wurden 3 Maßnahmen vorzeitig abgeschlossen.


[bookmark: _Toc225518219]2.2 Prozentuale Entwicklung der lebenszyklusbezogenen Investitionen, aufgeschlüsselt nach Fortschrittsphase

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist die Anzahl der Einzelinvestitionen der Maßnahmen des PdS25 nach Fortschrittsphase dargestellt.

Abbildung 1 – Entwicklung der Einzelinvestitionen nach Fortschrittsstatus

Für die detaillierten quantitativen Angaben wird auf die folgende Tabelle verwiesen.
	Abgebrochen
	1

	Abgeschlossen
	17

	In Genehmigungsphase
	8

	Im Bau
	39

	Geplant

	14








[bookmark: _Toc225518220]2.3 Gesamtübersicht der Anlagen im Rahmen des Plans

Die Entwicklung des Entwicklungsplans ist in der folgenden Tabelle dargestellt
Anlagenbestand
	Bezeichnung
	Anzahl zum 
31/12/2025
	Anzahl zum 
31/12/2024

	Umspannwerke HS/HS [Nr]
	6
	6

	Umspannwerke HS/MS [Nr]
	34
	33

	Umspannwerke MS/NS [Nr]
	3692
	3681

	Umspannwerke MS/MS [Nr]
	8
	17

	Satellitenstationen MS [Nr]
	30
	26

	Leitungen HS[Km]
	177.51
	177.51

	Leitungen NS [Km]
	5748.11
	5678.85

	Leitungen MS[Km]
	3579.06
	3573.53

	Transformationsleistung HS/HS [kVA]
	541
	541

	Transformationsleistung HS/MS [kVA]
	1910
	1808

	Transformationsleistung MS/NS [kVA]
	1117
	1096

	Transformationsleistung MS/MS [kVA]
	126
	153

	Transformatoren HS/HS [Nr]
	6
	6

	Transformatoren HS/MS [Nr]
	67
	65

	Transformatoren MS/NS [Nr]
	3759
	3753

	Transformatoren MS/MS [Nr]
	18
	26



In der Tabelle ist ein deutlicher Rückgang der MS/MS‑Transformatoren zu erkennen, der auf den positiven Fortschritt des Netzintegrationsplans zurückzuführen ist, welcher auf die Vereinheitlichung der Mittelspannungsebene auf 20 kV abzielt.

Leitungsbestand
	 
	2025
	2024

	Typ 

	Freileitung (nackt) 
(km)
	Luftkabel 
(km)
	Erdkabel 
(km)
	Gesamt 
(km)
	Freileitung (nackt) 
(km)
	Luftkabel 
(km)
	Erdkabel 
(km)
	Gesamt 
(km)

	HS
	152,20
	-
	25.31
	177.51
	152.20
	-
	25.31
	177.51

	NS
	67.58
	859.30
	4821.23
	5748.11
	82.23
	875.50
	4721.42
	5679.15

	MS
	862.55
	57.61
	2651.46
	3571.62
	919.24
	59.56
	2594.73
	3573.53




Im Abschnitt zum Leitungsbestand ist weiterhin ein Anstieg des Anteils erdverlegter Leitungen bei Mittel- und Niederspannungskabeln zu verzeichnen.

Einzelinvestitionen

Cancellato	Completato	In autorizzazione 	In costruzione	Pianificato	1	17	8	39	14	
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