

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2022

A causa dell'Emergenza COVID-19, il PDFM ha valore indicativo poiché potrebbe subire variazioni non dipendenti da Edyna

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase erste semester Jahr 2022

Aufgrund des COVID-19 Notstands, ist der der vorläufige Detailplan nicht verbindlich, da er Abänderungen erfahren könnten die nicht im Zuständigkeitsbereich von Edyna liegen

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva Prozentsatz vom betroffenen Territorium des massiven Austausches						Completamento previsto Erwartete Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			gen-21	feb-21	mar-21	apr-21	mag-21	giu-21		
BOLZANO - GRIES/SAN QUIRINO	Prelievo Entnahmen	19.670	10%	25%	24%	16%	16%	9%		
	Produzione Produktion	110								
	Totale Gesamt	19.780								
SCENA - SCHENNA	Prelievo Entnahmen	1.353			67%	33%				
	Produzione Produktion	70								
	Totale Gesamt	1.423								
CHIUSA - KLAUSEN	Prelievo Entnahmen	1.774				93%	7%			
	Produzione Produktion	59								
	Totale Gesamt	1.833								
NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN	Prelievo Entnahmen	2.187					81%	19%		
	Produzione Produktion	59								
	Totale Gesamt	2.246								
BOLZANO - CENTRO/PIANI/RENCIO	Prelievo Entnahmen	13.973						13%	2° SEMESTRE 2022	
	Produzione Produktion	60								
	Totale Gesamt	14.033								
RENON - RITTEN	Prelievo Entnahmen	4.615						18%	2° SEMESTRE 2022	
	Produzione Produktion	221								
	Totale Gesamt	4.836								