

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il terzo trimestre anno 2020

A causa dell'Emergenza COVID-19, il PDFM ha valore indicativo poiché potrebbe subire variazioni non dipendenti da Edyna

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase dritte vierteljährlich Jahr 2020

Aufgrund des COVID-19 Notstands, ist der der vorläufige Detailplan nicht verbindlich, da er Änderungen erfahren könnten die nicht im Zuständigkeitsbereich von Edyna liegen

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva Prozentsatz vom betroffenen Territorium des massiven Austausches			Completamento previsto Erwartete Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			ott-20	nov-20	dic-20		
EGNA/NEUMARKT	Prelievo Entnahmen	3.271	20%			Iniziato trimestre precedente Begann das Vorquartal	
	Produzione Produktion	80					
	Totale Gesamt	3.351					
ORA/AUER	Prelievo Entnahmen	2.291	85%	15%			
	Produzione Produktion	46					
	Totale Gesamt	2.337					
CALDARO/KALTERN	Prelievo Entnahmen	4.796		50%	50%		
	Produzione Produktion	92					
	Totale Gesamt	4.888					