

A causa dell'Emergenza COVID-19, il PDFM ha valore indicativo poiché potrebbe subire variazioni non dipendenti da Edyna

Aufgrund des COVID-19 Notstands, ist der der vorläufige Detailplan nicht verbindlich, da er Abänderungen erfahren könnten die nicht im Zuständigkeitsbereich von Edyna liegen

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva Prozentsatz vom betroffenen Territorium des massiven Austausches						Completamento previsto Erwartete Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22		
BOLZANO - CENTRO/RENCIO	Prelievo Entnahmen	11.345	28%	28%	28%	17%				
	Produzione Produktion	29								
	Totale Gesamt	11.374								
BOLZANO - DON BOSCO	Prelievo Entnahmen	13.816				2%	23%	12%	1° SEMESTRE 2023	
	Produzione Produktion	36								
	Totale Gesamt	13.852								
RENON - RITTEN	Prelievo Entnahmen	4.550	20%	20%	40%	2%			INIZIATO SEMESTRE PRECEDENTE	
	Produzione Produktion	216								
	Totale Gesamt	4.766								
SARENTINO - SARNTAL	Prelievo Entnahmen	2.907				51%	49%			
	Produzione Produktion	104								
	Totale Gesamt	3.011								
CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID	Prelievo Entnahmen	1.493					20%	80%		
	Produzione Produktion	67								
	Totale Gesamt	1.560								