

Codice intervento		Principale finalità intervento		Livello di tensione (AT, MT o BT)	Descrizione dell'intervento	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione	Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Costi di investimento		
<i>Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo</i>		Driver		Livello di tensione interessato dall'intervento	Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento	Primo anno di inserimento nel Piano	Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori	Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento	Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato	Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc.	Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato	Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesto di connessione, etc.	Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€)	Variazione costo rispetto ultima rendicontazione(€)	
EDYNA-2025-1	Lavori a Blocco - CA, BT - Adeguamento rete al carico - BT	Resilienza,Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE BT			2017	2028					1.810.944	0	0
EDYNA-2025-2	Lavori a Blocco - IS, BT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - BT	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE BT			2017	2028					347.481	0	0
EDYNA-2025-3	Lavori a Blocco - QS, BT - Miglioramento Qualità - BT	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE BT			2017	2028					11.053.114	150.000	0
EDYNA-2025-4	Lavori a Blocco - U4, BT - All./aum.pot. lavori rete BT/BP	Resilienza	Prov. Bz	RETE BT			2017	2035					34.645.817	2.086.740	0
EDYNA-2025-5	Lavori a Blocco - U4, MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP	Resilienza,Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE MT			2017	2035					15.865.922	514.810	0
EDYNA-2025-6	Lavori a Blocco - U4, MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP U2 - All./aum.pot. clienti BT/BP Presa U3 - All./aum.pot. colonnine ricarica	Resilienza	Prov. Bz	RETE BT			2017	2035					19.032.072	1.801.052	0
EDYNA-2025-7	Lavori a Blocco - CA, MT - Adeguamento rete al carico - MT	Resilienza,Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE MT			2017	2028					2.409.337	19.860	0
EDYNA-2025-8	Lavori a Blocco - IS, MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE MT			2017	2028					2.166.486	0	0
EDYNA-2025-9	Lavori a Blocco - QS, MT - Miglioramento Qualità -MT	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE MT			2017	2028					20.345.165	264.590	0
EDYNA-2025-10	Lavori a Blocco - QS, T - Miglioramento Qualità - Teletasm.	Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica,Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Prov. Bz	TELETRASMISSIONE			2017	2028					2.632.247	0	0
EDYNA-2025-11	Lavori a Blocco - UP, MT - Connessioni di produttori	Resilienza	Prov. Bz	RETE MT			2017	2031					1.775.226	-88.720	0
EDYNA-2025-12	Lavori Nominativi - CENTRO - RETE MT	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Bolzano, Appiano sulla Strada del Vino, Laves	RETE MT			2018	2028					5.106.878	41.000	0
EDYNA-2025-13	Lavori Nominativi - CENTRO - RETE BT	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Bolzano	RETE BT			2019	2028					667.838	40.000	0
EDYNA-2025-14	Lavori Nominativi - EST - RETE MT	Transizione energetica,Resilienza,Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica,Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Valle Aurina, Barbiano, Brennero,Kurfar / Corvara in Badia, Marebbe, Fortezza, Campo di Trens, Rio di Pusteria, Selva dei Molini, Valdaora, Val di Vizze, Sesto, Ortisei, Santa Cristina Valgardena, Vipiteno, Dobbiaco, Villandro, Vandoies, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena	RETE MT			2017	2032					12.448.743	2.048.184	0
EDYNA-2025-15	Lavori Nominativi - EST - RETE BT	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Lorenzo di Sebato	RETE BT			2024	2027					183.405	52.600	0
EDYNA-2025-16	Lavori Nominativi - OVEST - RETE MT	Resilienza,Qualità Tecnica	Lagundo, Avelengo, Castelbello-Ciardes, Lana, Marlengo, Martello, Merano, Naturno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Tesimo, Ultimo	RETE MT			2015	2027					8.492.360	-216.000	0
EDYNA-2025-17	Lavori Nominativi - OVEST - RETE IN AFFITTITO DI TERZI		Merano, Parcines	RETE IN AFFITTO DI TERZI			2019	2030					259.795	0	0
EDYNA-2025-18	Lavori Nominativi - OVEST - RETE BT	Resilienza,Qualità Tecnica	Merano	RETE BT			2019	2027					1.479.582	0	0
EDYNA-2025-19	Lavori Nominativi - SUD - RETE MT	Resilienza,Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Aldino, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Cortaccia Strada del Vino, Montagna, Renon, Salorno, Sarentino, Trodena nel parco naturale, Fie allo Sciliar	RETE MT			2018	2035					10.251.833	2.000	0
EDYNA-2025-20	Lavori Nominativi - SUD - RETE IN AFFITTITO DI TERZI		Tires	RETE IN AFFITTO DI TERZI			2024	2024					0	0	0
EDYNA-2025-21	Lavori Nominativi - SUD - RETE BT	Resilienza,Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Cornedo all'Isarco, Cortaccia Strada del Vino, Renon	RETE BT			2022	2027					687.405	0	0
EDYNA-2025-22	Lavori a Blocco - IS, T - Adeguamento normativa ambientale tecnica- Teletasm	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Prov. Bz	TELETRASMISSIONE			2017	2028					4.115	0	0

EDYNA-2025-23	Lavori a Blocco - S1_BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT		Prov. Bz	RETE BT			2017	2028					2.120.146	0	0
EDYNA-2025-24	Lavori a Blocco - S1_MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT		Prov. Bz	RETE MT			2017	2028					5.701.953	0	0
EDYNA-2025-25	Lavori a Blocco - S1_T - Ricostruzione impianti danneggiati- Teletrasm		Prov. Bz	TELETRASMISSIONE			2017	2028					75.835	0	0
EDYNA-2025-26	Lavori a Blocco - TA_MT - Adeguamento tecnologico - MT	Resilienza,Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Prov. Bz	TELETRASMISSIONE			2023	2031					106.443	17.500	0
EDYNA-2025-27	Lavori a Blocco - TA_T - Adeguamento tecnologico - Teletrasmissione		Prov. Bz	TELETRASMISSIONE			2021	2030					2.268.289	0	0
EDYNA-2025-28	CP BRUNICO - nuova realizzazione stallo AT collegamento Vandoies - Brunico	Resilienza,Qualità Tecnica	Brunico	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per la realizzazione di uno stallo ATinstallazione bobina fissa	2022	2022	2025	In costruzione		Come da programma		982.044	16.860	4.600
EDYNA-2025-29	CP CORVARA - Nuovo stallo AT per connessione Laion - Corvara	Resilienza,Qualità Tecnica	Kurfar / Corvara in Badia	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per il rinnovo dell'impianto AT e realizzazione ex nuovo stallo AT cavo Laion	2022	2022	2026	In costruzione		Come da programma		3.170.986	43.654	5.900
EDYNA-2025-30	Impianti Primari - Adeguamenti Tecnologici : Interventi di adeguamento tecnologico	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Bolzano	RETE AT	Impianti Primari - Adeguamenti Tecnologici : Interventi di adeguamento tecnologico	2025	2018	2027	In costruzione		Come da programma		342.676	-13.136	9.900
EDYNA-2025-31	Smart Grid - CP VANDOIES - nuova realizzazione Cabina Primaria (PNRR)	Transizione energetica,Controllo tensione / Gestione Reattiva	Vandoies	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per la realizzazione ex nova della Cabina Primaria	2021	2021	2027	In costruzione		Come da programma		6.782.050	0	4.300
EDYNA-2025-32	Impianti Primari - Miglioramento Qualità AT - QS-AT		Prov. Bz	RETE AT	Impianti Primari - miglioramento qualità? AT	2025	2019	2026	Completato		Come da programma		15.296.289	81.032	4.500
EDYNA-2025-33	Impianti Primari - Ricostruzione da guasti/eventi eccezionali		Prov. Bz	RETE AT	Impianti Primari - Ricostruzione da guasti/eventi eccezionali	2025	2019	2028	In costruzione		Come da programma		408.452	0	4.300
EDYNA-2025-34	Impianti Primari - Interventi per Sicurezza e Ambiente	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE AT	Impianti Primari - Interventi per Sicurezza e Ambiente	2025	2019	2028	In costruzione		Come da programma		1.478.851	-33.656	5.900
EDYNA-2025-35	CP ZONA IND. LANA - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Transizione energetica,Qualità Tecnica	Lana	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2020	2018	2027	In costruzione		Posticipazione volontaria	modifica soluzione tecnica	3.158.470	-16.286	300
EDYNA-2025-36	SE OSPEDALE - nuova realizzazione della Stazione Elettrica di consegna AT		Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica	2025	2018	2025	Completato		Come da programma		6.051.633	0	3.900
EDYNA-2025-37	CP APPIANO - nuova realizzazione Cabina Primaria	Transizione energetica	Appiano sulla Strada del Vino	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per la realizzazione della nuova Cabina Primaria	2025	2021	2032	Pianificato		Come da programma		127.538	1.054	6.300
EDYNA-2025-38	CA AT - Adeguamento al carico in AT		Prov. Bz	RETE AT	CA AT - Adeguamento al carico in AT	2025	2017	2025					3.432.015	0	6.300
EDYNA-2025-39	U1 - Misura AT - gestione utenza allacciamenti		Prov. Bz	GRUPPI DI MISURA MT - A	U1 - Misura AT - gestione utenza allacciamenti	2025	2018	2031					72.345	0	6.300
EDYNA-2025-40	CP Val d'Adige - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Nalles	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT compreso trasformatori AT/MT e nuove bobine di Petersen	2020	2019	2025	In costruzione		Come da programma		1.968.649	0	6.300
EDYNA-2025-41	CP Laion - nuovo stallo per connessione Laion - Corvara	Resilienza,Qualità Tecnica	Laion	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per il rinnovo dell'impianto AT e realizzazione ex nuovo stallo AT cavo Corvara	2021	2021	2027	In costruzione		Come da programma		4.030.135	13.252	5.000
EDYNA-2025-42	CP Glorenza - rinnovo sistema di protezione e telepilotaggio 132kV secondo prescrizioni TERNA	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Glorenza	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo del sistema di protezione e il telepilotaggio AT secondo le richieste di TERNA	2023	2023	2025	In costruzione		Come da programma		542.144	3.241	4.300
EDYNA-2025-43	SE P.te Resia - rinnovo sezione MT e trasformazioni 220/66/20kV	Transizione energetica,Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche , edili e di telecontrollo per il rinnovo delle sezioni MT e dei trasformatori 2, 3 e 4 (220/66/20kV - 220/66kV - 220/20kV)	2021	2021	2031	In costruzione		Come da programma		5.062.018	-683	1.500
EDYNA-2025-44	CP Colle - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei tarsformatori AT/MT	2021	2021	2026	In costruzione		Posticipazione volontaria	spostamento Budget	4.602.545	1.149	9.900
EDYNA-2025-45	CP P. Marlengo - rinnovo sezione MT e dei trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2028	In costruzione		Posticipazione volontaria	spostamento budget	3.952.658	-17.011	9.200
EDYNA-2025-46	CP Sassari - rinnovo sezione MT e dei trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2026	In costruzione		In anticipo		4.737.149	4	3.500

EDYNA-2025-47	CP Senales - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Senales	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT con bobine di Petersen e sostituzione trasformatori AT/MT	2020	2020	2028	In costruzione		Come da programma		3.280.298	-2.533	9.900
EDYNA-2025-48	CP Tel - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Lagundo	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2026	In costruzione		Come da programma		3.389.952	-16.286	9.900
EDYNA-2025-49	CP Tirolo - rinnovo sezione MT e dei trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Tirolo	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2027	In costruzione		Come da programma		3.352.132	-3.649	7.900
EDYNA-2025-50	CP Val di Nova - rinnovo trasformatore AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili per il collegamento del trasformatore AT/MT	2022	2022	2027	In costruzione		Posticipazione volontaria	spostamento budget	557.049	0	3.900
EDYNA-2025-51	CP DOBBIACO - rinnovo sezione MT e AT e realizzazione nuovo stallo AT trasformatore	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Dobbiaco	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2020	2020	2027	In costruzione		In ritardo	indisponibili? rete AT TERNA	7.726.273	38.390	800
EDYNA-2025-52	Rinnovo apparecchiature AT	Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE AT	Sostituzione puntuale di apparecchiature di CP per migliorare la sicurezza d'esercizio	2025	2020	2030	In costruzione		Come da programma		3.073.532	4.799	2.600
EDYNA-2025-53	CP Eggen - realizzazione nuova Cabina primaria	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Nova Ponente	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2022	2020	2029	Pianificato		Come da programma		6.867.022	8.632	800
EDYNA-2025-54	LINEA AT C47 Ega - nuova realizzazione Cardano - Eggen	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Nova Ponente	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili per realizzare il collegamento in cavo AT Cardano - Eggen	2020	2020	2031	In costruzione		Come da programma		9.519.703	-22.405	4.600
EDYNA-2025-55	SE S.ANTONIO - nuova realizzazione	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2023	2023	2032	Pianificato		Come da programma		2.132.559	1.167.797	4.600
EDYNA-2025-56	CP Sesto - nuova realizzazione Cabina Primaria	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Sesto	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2021	2021	2028	In autorizzazione		Come da programma		10.122.273	-686.585	700
EDYNA-2025-57	CP Appiano - rinnovo sezione MT	Transizione energetica, Qualità Tecnica	Appiano sulla Strada del Vino	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2022	2022	2027	In costruzione		Come da programma		1.665.323	-8.143	300
EDYNA-2025-58	CP S.Valburga - rinnovo sezione MT e impianto gestione neutro	Qualità Tecnica	Ultimo	RETE AT	CP S.Valburga - ristrutturazione sezione MT e impianto gestione neutro	2023	2025	2031	Pianificato		Come da programma		21.000	0	1.000
EDYNA-2025-59	CP ORA - rinnovo trasformatore rosso e verde	Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Ora	RETE AT	Opere elettromeccaniche per sostituzione trasformatori	2023	2027	2027	Pianificato		Come da programma		1.610.000	0	4.500
EDYNA-2025-60	SM S. FLORIANO - nuova bobina di Petersen fissa	Qualità Tecnica	Egna	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili	2023	2023	2025	In costruzione		Come da programma		108.917	0	10.000
EDYNA-2025-61	CP CORVARA - rinnovo trasformatore AT/MT 25MVA	Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Kurfar / Corvara in Badia	RETE AT	ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO TRASFORMATORE	2025	2026	2028	Pianificato		Come da programma		42.000	0	8.000
EDYNA-2025-62	CP Tirolo - rinnovo sezione AT	Qualità Tecnica	Tirolo	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2023	2026	2030	Pianificato		Come da programma		3.070.000	0	400
EDYNA-2025-63	CP Marlengo - rinnovo sezione AT	Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2023	2026	2034	Pianificato		Come da programma		0	0	3.900
EDYNA-2025-64	LINEA AT Sassari - Ospedale - nuova realizzazione	Resilienza	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili	2023	2026	2030	Pianificato		Come da programma		1.513.000	0	1.000
EDYNA-2025-65	CP ZONA IND. DI LANA - rinnovo telecomando sezione AT	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Lana	RETE AT	Opere di telecomando	2023	2026	2032	Pianificato		Come da programma		0	0	2.000
EDYNA-2025-66	Smart Grid - CP Val di Nova -nuovo trasformatore e nuova bobina di Petersen (PNRR)	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche	2025	2023	2026	In costruzione		Come da programma		1.335.944	0	7.100
EDYNA-2025-67	CP S. Vigilio di Marebbe - nuova realizzazione Cabina Primaria	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2025	2026	2030	Pianificato		Come da programma		4.125.000	0	11.100
EDYNA-2025-68	Linea AT 521 - rinnovo linea	Qualità Tecnica	Terlano	RETE AT	Opere elettromeccaniche	2025	2027	2033	Pianificato		Come da programma		560.000	0	16.100
EDYNA-2025-69	SE Oltrisarco - rinnovo Stazione Elettrica	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2025	2027	2033	Pianificato		Come da programma		30.000	0	2.400
EDYNA-2025-70	CP S. Leonardo - nuovo impianto di compensazione rete MT	Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE AT	installazione TFN	2025	2024	2025	In costruzione		Come da programma		75.438	21.712	8.000
EDYNA-2025-71	Linea MT Val Martello: CP LACES - CS GANDA	Resilienza, Qualità Tecnica	Martello	RETE MT	posa tubazione assieme a PAB (fibra ottica)	2025	2017	2025	Completato		Come da programma	mancano costi notaio	1.607.926	0	3.100
EDYNA-2025-72	Linea MT Predoi - Potenziamento linea	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Campo Tures	RETE MT		2020	2020	2027	Pianificato		Come da programma		1.010.217	0	5.400
EDYNA-2025-73	MT EDISON MARTELLO: Interramento tra cabina Ganda e PTP Thial (Blathlon) -	Resilienza, Qualità Tecnica	Martello	RETE MT	2017 - 25002018 - 250000 IMPORTO BUDGET ABBASSATO - 25002019 - 450000	2025	2016	2025	Completato		Come da programma	mancano costi notaio	1.064.155	0	1.700
EDYNA-2025-74	B4 - Integrazione reti MT Comune di Nova Ponente	Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Nova Ponente	RETE MT		2020	2017	2027	In costruzione		Come da programma		2.994.872	0	24.200
EDYNA-2025-75	D1 - C - Gries		Bolzano	RETE MT		2020	2017	2024	Completato		Come da programma		8.028.304	0	600
EDYNA-2025-76	D2 - CT MERANO 6->16kV	Qualità Tecnica	Merano	RETE MT	cambio tensione 6 -> 16kV - diviso in vari lotti	2020	2018	2026	In costruzione		Come da programma		8.081.664	0	6.300
EDYNA-2025-77	Linea MT S.S.Sarntal - Interramento tra Valpignon e Valas	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Genesio Atesino	RETE MT		2020	2017	2028	Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva		Posticipazione volontaria	Spostamento budget	1.924.126	0	5.100
EDYNA-2025-78	Potenziamenti rete comune di Laces		Laces	RETE IN AFFITTO DI TERZI	vari lavori d'investimento concordati col comune (proprietario della rete)	2025	2018	2025	Completato		Come da programma		229.352	0	2.600

EDYNA-2025-79	MT CORNEDO - Interramento tra S.Vito, Monte Larice e Kaser	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Cornedo all'Isarco	RETE MT		2020	2019	2026	In costruzione		Come da programma		1.504.611	0	2.300
EDYNA-2025-80	Resilienza - Potenziamento rete MT Val Senales	Resilienza,Qualità Tecnica	Senales	RETE MT	costruzione nuova linea interrata MT tra la CP SENALES e CP VERNAGO con presa nell'anello della Zona Artigianale, Certosa e Madonna	2021	2021	2025	Completato		Come da programma	mancano servit?	5.138.519	0	9.100
EDYNA-2025-81	sostituzione vecchio cavo MT TEL-BOLZANO	Qualità Tecnica	Terlano	RETE MT	predisposizione per cambio 16->20kV	2020	2020	2028	In costruzione		Come da programma		3.987.684	0	2.100
EDYNA-2025-82	Sostituzione trasformatori rete 16kV per piano integrazione rete MT Comune di Bolzano		Bolzano	RETE MT	Sostituzione trasformatori rete 16kV per piano integrazione rete MT anno 2020 - 2025 Comune di Bolzano (circa 250 trasformatori MT BT)	2020	2020	2026	In costruzione		Posticipazione volontaria	Spostamento budget	4.609.892	-150.000	9.000
EDYNA-2025-83	Sostituzione cavo MT 3x70 SM OSPEDALE REG. - confine Comune Terlano	Qualità Tecnica	Bolzano	RETE MT	sostituzione vecchio cavo 16kV Tel-Bolzano	2020	2020	2027	In autorizzazione		Come da programma		1.096.584	0	8.800
EDYNA-2025-84	Smart Grid - SESTO Nuove linee CP Dobbiaco - Sesto 2x240CU	Transizione energetica,Resilienza,Qualità Tecnica	Sesto	RETE MT	Costruzione 2 nuove Linie 20kV 240CU da CP Dobbiaco a Sesto	2021	2021	2025	In costruzione		Come da programma		4.654.619	0	1.100
EDYNA-2025-85	Interramento LMT Longega nei comuni di San Lorenzo e Marebbe	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Lorenzo di Sebato	RETE MT	Interramento LMT Longega nei comuni di San Lorenzo e Marebbe .	2020	2020	2026	In costruzione		In ritardo	Autorizzazioni	3.002.394	313.170	7.900
EDYNA-2025-86	MT MELTINA: Montoppio - Cologna	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Genesio Atesino	RETE MT	Investimento a seguito guasti neve novembre 2019 - interramento tratto linea aerea tra Montoppio e Cologna	2020	2020	2026	Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva		Come da programma		1.077.237	0	1.700
EDYNA-2025-87	MT INSEL: Nuova linea MT da CP Ora fino Z.I. Obere Insel	Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica	Egna	RETE MT	Nuova linea MT per consentire varie richieste di aumento potenza in Z.I. Isola di Sopra	2021	2021	2030	In autorizzazione		In ritardo	Problematiche con il PUC	1.691.519	0	400
EDYNA-2025-88	CAMBIO TENSIONE 16->20kV Val d'Adige I nei comuni Lana-Tesimo-Nalles	Qualità Tecnica	Lana	RETE MT	PIR sostituzione trasformatori Val d'Adige I	2021	2021	2025	In costruzione		Come da programma		1.118.275	110.000	1.000
EDYNA-2025-89	JEKON: Interramento rete MT e BT San Genesio	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Genesio Atesino	RETE MT	Sinergia posa tubazione con progetto JEKON per l'interramento di ca. 14,4km di linea aerea MT e BT in comune di San Genesio coinvolti ai guasti novmebre 2019 e dicembre 2020	2021	2021	2026	In costruzione		Come da programma		1.359.752	0	1.000
EDYNA-2025-90	CAMBIO TENSIONE 16->20kV Algund - Marling - Tschermis	Qualità Tecnica	Marlengo	RETE MT	cambio tensione da 16kV a 20kV Lagundo, Marlengo e Cermes	2023	2023	2027	In costruzione		Come da programma		1.472.502	0	1.000
EDYNA-2025-91	CAMBIO TENSIONE 16->20kV Val di Nova - Tirolo	Qualità Tecnica	Tirolo	RETE MT	CAMBIO TENSIONE da 16 kV a 20kV area Tirolo - Scena - Avelengo	2023	2023	2027	In costruzione		Come da programma		1.160.832	0	200
EDYNA-2025-92	SOSTITUZIONE CAVI MT PER ELIMINAZIONE RETE 6 KV APPIANO	Qualità Tecnica	Appiano sulla Strada del Vino	RETE MT	SCAVI E SOSTITUZIONE CAVI PER ELIMINAZIONE RETE 6 KV APPIANO	2023	2024	2028	In autorizzazione		Come da programma		1.213.863	0	200
EDYNA-2025-93	SOSTITUZIONE TRASFORMATORI RETE APPIANO PER C.T. 20 KV	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Appiano sulla Strada del Vino	RETE MT	CAMBIO TRASFORMATORI RETE INTEGRAZIONE RETE APPIANO	2023	2023	2028	In costruzione		Come da programma		1.145.075	0	500
EDYNA-2025-94	Corvara - La Villa nuova Linea MT Clascian	Transizione energetica,Resilienza,Controllo tensione / Gestione Reattiva,Qualità Tecnica	Badia	RETE MT	Corvara - La Villa nuova Linea MT Clascian (Preciablum 2)	2023	2025	2029	Pianificato		Come da programma		2.500.000	-620.500	5.000
EDYNA-2025-95	Potenziamento linee MT zona Brennero	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Brennero	RETE MT	Potenziamento linee MT zona Brennero	2023	2025	2027	Pianificato		Come da programma		1.000.000	-550.000	700
EDYNA-2025-96	Potenziamento rete MT zona val Badia		Badia	RETE MT	Potenziamento rete MT zona val Badia	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma		1.000.000	0	100
EDYNA-2025-97	Potenziamento linee MT zona Val Gardena	Transizione energetica,Resilienza	Selva di Val Gardena	RETE MT	Potenziamento linee MT zona Val Gardena	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma		1.000.000	0	700
EDYNA-2025-98	MT MEZZAVIA: Interramento zwischen Kematen und Oberinn	Resilienza,Qualità Tecnica,Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Renon	RETE MT	Interramento tratto linea aerea con 5 cabine - paese Auna di Sopra	2025	2025	2030	Pianificato		Come da programma		1.030.000	0	1.000
EDYNA-2025-99	Interramento attraversamenti aerei linee MT A22 - RFI Wipptal	Resilienza	Vipiteno	RETE MT	Interramento attraversamenti aerei linee MT A22 RFI Wippta	2025	2025	2030	Pianificato		Come da programma		1.020.000	120.000	200
EDYNA-2025-100	Interramento attraversamenti aerei linee MT RFI PUSTERTAL	Resilienza	Monguelfo-Tesido	RETE MT	Interramento attraversamenti aerei linee MT RFI PUSTERTAL	2025	2026	2030	Pianificato		Come da programma		1.420.000	0	200
EDYNA-2025-101	Sostituzione cavi in carta Appiano e chiusura anelli	Qualità Tecnica	Appiano sulla Strada del Vino	RETE MT		2025	2024	2030	In autorizzazione		Come da programma		925.529	0	500
EDYNA-2025-102	Nuova LMT CP Brunico - Marebbe	Transizione energetica,Resilienza,Qualità Tecnica	Kurfar / Corvara in Badia	RETE MT	Nuovo feeder Brunico Marebbe	2025	2025	2028	Pianificato		Come da programma		2.000.000	3.000.000	5.000
EDYNA-2025-103	Lavori a Blocco - RETE AT A009		Bolzano, Cornedo all'Isarco, Lasa, Lana, Merano, Naturno, Parcines, Scena, Terlano	RETE AT		2025	2019	2027					10.993.552	1.322	0
EDYNA-2025-104	Smart Grid - CP San Leonardo - nuovo trasformatore (PNRR)	Resilienza	San Leonardo in Passiria	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando per nuovo trasformatore e sistema di compensazione	2025	2022	2025	Completato		Come da programma		784.726	0	700
EDYNA-2025-105	Jaufental collegamento di riserva da altro gestore	Resilienza,Qualità Tecnica	Racines	RETE MT	Jaufental collegamento di riserva da altro gestore	2025	2025	2026	Pianificato		In ritardo	Accordi non raggiunti con il DSO sotteso	0	20.000	100
EDYNA-2025-106	nuovo collegamento d'emergenza x Macalon con SET	Resilienza,Qualità Tecnica	Senale-San Felice	RETE MT	nuova cabina nei pressi del lago di Tret / Felixer Weiher	2025	2024	2026	Pianificato		Come da programma	Progettazione in corso	433.400	0	700