

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2024 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase zweite semester Jahr 2024 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN						Completamento previsto Esportazione Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24		
LACES - LATSCH	Prelievo	2.516	1							INIZIATO TRIMESTRE PRECEDENTE
	Entnahmen									
	Produzione	10								
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	2.526	1	0	0	0	0	0		
CASTELBELLO CIARDES - KASTELBELL TSCHARS	Prelievo	1.006	975	20						
	Entnahmen									
	Produzione	38	37	1						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	1.044	1.012	21	0	0	0	0		
TESIMO - TISENS	Prelievo	875	760	100	1					
	Entnahmen									
	Produzione	16		16						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	891	760	116	1	0	0	0		
SAN PANCRAZIO - ST. PANKRAZ	Prelievo	650	209	356	35	18				
	Entnahmen									
	Produzione	11		11						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	661	209	367	35	18	0	0		
SENALE SAN FELICE - U.L. FRAU IM WALDE ST. FELIX	Prelievo	385	135	236						
	Entnahmen									
	Produzione	23	1	21						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	408	136	257	0	0	0	0		
ULTIMO - ULTEN	Prelievo	1.189		1.082	50	17				
	Entnahmen									
	Produzione	13		11						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	1.202	0	1.093	50	17	0	0		
PROVES - PROVEIS	Prelievo	114		115						
	Entnahmen									
	Produzione	7		7						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	121	0	122	0	0	0	0		
ALDINO - ALDEIN	Prelievo	809		347	372	1				
	Entnahmen									
	Produzione	36		29						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	845	0	376	372	1	0	0		
TRODENA / TRUDEN	Prelievo	579		318	215					
	Entnahmen									
	Produzione	11		9						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	590	0	327	215	0	0	0		
NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN	Prelievo	810		478	285	7				
	Entnahmen									
	Produzione	7		6						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	817	0	484	285	7	0	0		
VILLANDRO - VILLANDERS	Prelievo	780			767	6				
	Entnahmen									
	Produzione	53			53					
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	833	0	0	820	6	0	0		
FUNES - VILLNOESS	Prelievo	237		59	174	1				
	Entnahmen									
	Produzione	19		19						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	256	0	78	174	1	0	0		
PONTE GARDENA - WAIDBRUCK	Prelievo	77		2	72					
	Entnahmen									
	Produzione	1		1						
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	78	0	3	72	0	0	0		
LANA / LANA	Prelievo	6.431			1.407	4.353	449			
	Entnahmen									
	Produzione	114			74	31	3			
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	6.545	0	0	1.481	4.384	452	0		
BOLZANO - BOZEN OLTRISARCO	Prelievo	9.113	2		682	3.256	4.318			
	Entnahmen									
	Produzione	82				9	26			
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	9.195	2	0	682	3.265	4.344	0		
MARTELLO - MARTELL	Prelievo	378	351	20						
	Entnahmen									
	Produzione	13	13							
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	391	364	20	0	0	0	0		
MERANO - MERAN	Prelievo	6.066	466							INIZIATRO TRIMESTRE PRECEDENTE
	Entnahmen									
	Produzione	26								
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	6.092	466	0	0	0	0	0		
PLAUS - PLAUS	Prelievo	369	368							
	Entnahmen									
	Produzione	18	18							
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	387	386	0	0	0	0	0		
SENALES - SCHNALS	Prelievo	515	499	9						
	Entnahmen									
	Produzione	15	15							
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	530	514	9	0	0	0	0		
SCENA - SCHENNA	Prelievo	44	1							INIZIATRO TRIMESTRE PRECEDENTE
	Entnahmen									
	Produzione	3								
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	47	1	0	0	0	0	0		
BOLZANO - BOZEN EUROPA NOVACELLA	Prelievo	3.533	1							
	Entnahmen									
	Produzione	2								
	Produktion									
	Totale									
	Gesamt	3.535	1	0	0	0	0	0		