
Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM)  quarto trimestre anno 2020 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase vierte vierteljährlich Jahr 2020 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

ott-20 nov-20 dic-20

Prelievo

Entnahmen 
3.271 1.098 35

Produzione

Produktion
80 32 1

Totale

Gesamt 3.351 1.130 36

Prelievo

Entnahmen 
2.291 1.562 666

Produzione

Produktion
46 21 25

Totale

Gesamt 2.337 1.583 691

Prelievo

Entnahmen 
4.796 1.994 2.189

Produzione

Produktion
92 41 39

Totale

Gesamt 4.888 2.035 2.228

CALDARO gen-21

EGNA/NEUMARKT

COMUNE

GEMEINDE

Totale FORNITURE

Gesamte STROMLIEFERUNGEN

CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN
Completamento previsto

Erwartete Fertigstellung

ORA


