
Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo semestre anno 2023

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase erste semester Jahr 2023
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CAMPO DI TRENS - FREIENFELD 30% 2° SEMESTRE 2023

NATURNO - NATURNS 100%

COMUNE
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Gesamte STROMLIEFERUNGEN

Percentuale di territorio interessato dalla 

sostituzione massiva

    Prozentsatz vom betroffenen Territorium des 

massiven Austausches

Completamento 

previsto

Erwartete 

Fertigstellung

Sovrapposizione con 

PDFM già pubblicati

Überschneidungen mit 

PDFM schon  

veröffentlicht 

MARLENGO - MARLING 100%

BOLZANO - BOZEN DON BOSCO 24% 24% 15%
INIZIATO NEL 2° 

SEMESTRE 2022

TIRES 100%

LAGUNDO - ALGUND 100%

VELTURNO - FELDTHURNS 47% 53%

TIROLO - TIROL 100%

51%

VIPITENO - STERZING 91% 9%

50% 2° SEMESTRE 2023LAIVES - LEIFERS 29%

BOLZANO - BOZEN PIANI 43% 57%

49%BOLZANO - BOZEN EUROPA NOVACELLA


