
Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il primo trimestre anno 2024 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase erste trimester Jahr 2024 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

gen-24 feb-24 mar-24

Prelievo

Entnahmen 
25.953 179

Produzione

Produktion
195 3

Totale

Gesamt
26.148 182

Prelievo

Entnahmen 
2.336 6

Produzione

Produktion
66

Totale

Gesamt
2.402 6

Prelievo

Entnahmen 
2.925 2.804 29

Produzione

Produktion
51 47

Totale

Gesamt
2.976 2.851 29 0

Prelievo

Entnahmen 
3.533 1.777 1.409 8

Produzione

Produktion
2 2

Totale

Gesamt
3.535 1.777 1.411 8

Prelievo

Entnahmen 
499 492

Produzione

Produktion
6 6

Totale

Gesamt
505 498 0 0

Prelievo

Entnahmen 
747 730

Produzione

Produktion
20 19

Totale

Gesamt
767 749 0 0

Prelievo

Entnahmen 
784 139 607

Produzione

Produktion
59 18 39

Totale

Gesamt
843 157 646 0

Prelievo

Entnahmen 
168 154

Produzione

Produktion
13 13

Totale

Gesamt
181 0 167 0

Prelievo

Entnahmen 
1.309 1.143 169

Produzione

Produktion
6 2 4

Totale

Gesamt
1.315 0 1.145 173

Prelievo

Entnahmen 
717 692 7

Produzione

Produktion
36 36

Totale

Gesamt
753 0 728 7

Prelievo

Entnahmen 
821 770 29

Produzione

Produktion
29 27 1

Totale

Gesamt
850 0 797 30

Prelievo

Entnahmen 
1.003 796 180

Produzione

Produktion
35 34

Totale

Gesamt
1.038 0 796 214

Prelievo

Entnahmen 
545 299 221

Produzione

Produktion
29 27

Totale

Gesamt
574 0 299 248

Prelievo

Entnahmen 
178 177

Produzione

Produktion
13 13

Totale

Gesamt
191 0 190 0

Prelievo

Entnahmen 
1.080 219 843

Produzione

Produktion
32 13 18

Totale

Gesamt
1.112 0 232 861

Prelievo

Entnahmen 
874 772 86

Produzione

Produktion
16 14 2

Totale

Gesamt
890 0 786 88

Prelievo

Entnahmen 
398 172

Produzione

Produktion
23 2

Totale

Gesamt
421 0 0 174

Prelievo

Entnahmen 
426 259

Produzione

Produktion
41 13

Totale

Gesamt
467 0 0 272

Prelievo

Entnahmen 
2.516 175

Produzione

Produktion
10 2

Totale

Gesamt
2.526 0 0 177

Prelievo

Entnahmen 
425 419

Produzione

Produktion
6 6

Totale

Gesamt
431 0 0 425

Prelievo

Entnahmen 
277 272

Produzione

Produktion
4 4

Totale

Gesamt
281 0 0 276

Prelievo

Entnahmen 
31 31

Produzione

Produktion
2 2

Totale

Gesamt
33 0 0 33

Prelievo

Entnahmen 
660 655

Produzione

Produktion
24 22

Totale

Gesamt
684 0 0 677

Prelievo

Entnahmen 
8 8

Produzione

Produktion
1 1

Totale

Gesamt
9 0 0 9

Prelievo

Entnahmen 
254 208

Produzione

Produktion
6 1

Totale

Gesamt
260 0 0 209

Prelievo

Entnahmen 
266 233

Produzione

Produktion
6 6

Totale

Gesamt
272 0 0 239

Prelievo

Entnahmen 
215 184

Produzione

Produktion
14 14

Totale

Gesamt
229 0 0 198

Prelievo

Entnahmen 
1.089 197

Produzione

Produktion
12 1

Totale

Gesamt
1.101 0 0 198

Prelievo

Entnahmen 
39 37

Produzione

Produktion
7 7

Totale

Gesamt
46 0 0 44

LA VALLE - WENGEN

2°trimestre 2024SESTO - SEXTEN

MAREBBE - ENNEBERG 2°trimestre 2024

2° semestre 2024

2°trimestre 2024

2°trimestre 2024

NALLES- NALS

MONTAGNA - MONTAN

VERANO - VOERAN

AVELENGO - HAFLING

MELTINA - MÖLTEN

GARGAZZONE - GARGAZON

CERMES - TSCHERMS

LAUREGNO - LAUREIN

RIFIANO - RIFFIAN

POSTAL -BURGSTALL

COMUNE

GEMEINDE

Totale FORNITURE

Gesamte STROMLIEFERUNGEN

CONSUNTIVAZIONE 

INSTALLAZIONI - 

BESTANDSAUFNAHME 

DER INSTALLATIONEN

Completamento 

previsto

Erwartete 

Fertigstellung

Sovrapposizione con 

PDFM già pubblicati

Überschneidungen mit 

PDFM schon  

veröffentlicht 

SAN MARTINO IN PASSIRIA - ST. MARTIN IN PASSEIER 

ANTERIVO - ALTREI

MERANO - MERAN

LACES - LATSCH

DOBBIACO - TOBLACH

BRAIES - PRAGS

VILLABASSA - NIEDERDORF

MONGUELFO-TESIDO - WELSBERG-TAISTEN 

LAIVES - LEIFERS

BARBIANO - BARBIAN

ANDRIANO - ANDRIAN

BOLZANO - BOZEN EUROPA NOVACELLA

INIZIATO NEL 

SEMESTRE 

PRECEDENTE

TERLANO - TERLAN

INIZIATO NEL 

SEMESTRE 

PRECEDENTE

PERCA - PERCHA

CAINES -KUENS

SAN CANDIDO - INNICHEN


