
Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo semestre anno 2023 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase zweite semester Jahr 2023 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23 dic-23

Prelievo

Entnahmen 
6.229 3.792 98 1

Produzione

Produktion
66 14

Totale

Gesamt 6.295 3.806 98 1

Prelievo

Entnahmen 
3.060 570 190

Produzione

Produktion
111 45 19

Totale

Gesamt 3.171 615 209 0 0 0 0

Prelievo

Entnahmen 
1.300 605

Produzione

Produktion
51 20

Totale

Gesamt 1.351 625

Prelievo

Entnahmen 
1.274 368 851

Produzione

Produktion
27 6 20

Totale

Gesamt 1.301 374 871

Prelievo

Entnahmen 
1.621 1.281 324

Produzione

Produktion
86 57 28

Totale

Gesamt 1.707 1.338 352

Prelievo

Entnahmen 
1.310 54 14

Produzione

Produktion
50

Totale

Gesamt 1.360 0 54 14 0 0 0

Prelievo

Entnahmen 
1.721 6 1.540 140

Produzione

Produktion
45 1 19 22

Totale

Gesamt 1.766 7 1.559 162

Prelievo

Entnahmen 
1.168 1.134 6

Produzione

Produktion
10 9

Totale

Gesamt 1.178 1.143 6

Prelievo

Entnahmen 
1.392 1.292 33

Produzione

Produktion
51 48 1

Totale

Gesamt 1.443 1.340 34

Prelievo

Entnahmen 
1.948 185 1.228 501

Produzione

Produktion
47 7 29 11

Totale

Gesamt 1.995 192 1.257 512

Prelievo

Entnahmen 
2.336 624 643 964

Produzione

Produktion
66 20 27 17

Totale

Gesamt 2.402 644 670 981

Prelievo

Entnahmen 
25.953 1.019 4.611 4.867 1.183 5.574 1.890

Produzione

Produktion
195 33 5 27 72

Totale

Gesamt 26.148 1.019 4.611 4.900 1.188 5.601 1.962

Prelievo

Entnahmen 
3.533 1.970 1.488

Produzione

Produktion
2 1 1

Totale

Gesamt
3.535 0 0 0 0 1.971 1.489

Prelievo

Entnahmen 
173 15 90

Produzione

Produktion
7

Totale

Gesamt
0 180 15 0 0 0 90

LAIVES - LEIFERS
INIZIATO NEL 1° 

SEMESTRE 2023

VAL DI VIZZE - PFITSCH

COMUNE

GEMEINDE

Totale FORNITURE

Gesamte STROMLIEFERUNGEN

CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI - 

BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

Completamento 

previsto

Erwartete 

Fertigstellung

Sovrapposizione con 

PDFM già pubblicati

Überschneidungen mit 

PDFM schon  

veröffentlicht 

MERANO - MERAN

BADIA - ABTEI

TERLANO - TERLAN

2024

PARCINES - PARTSCHINS 

CORVARA IN BADIA - CORVARA

SAN GENESIO - JENESIEN

SAN LEONARDO IN PASSIRIA - ST. LEONHARD IN PASSEIER

INIZIATO NEL 1° 

SEMESTRE 2023
CAMPO DI TRENS - FREIENFELD

NATURNO - NATURNS
INIZIATO NEL 1° 

SEMESTRE 2023

TIROLO - TIROL
INIZIATO NEL 1° 

SEMESTRE 2023

BOLZANO - BOZEN EUROPA NOVACELLA  1° TRIMESTRE 2024 

BOLZANO - BOZEN EUROPA NOVACELLA


