Codice intervento	Principale finalità intervento	Livello di tensione (AT, MT o BT)	Descrizione dell'intervento	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione	Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Costi di investimento										Costo stimato annuo di esercizio (€) Costi operativi annuali da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
											Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€)	Costo di investimento atteso n (€)	Costo di investimento atteso n+1 (€)	Costo di investimento atteso n+2 (€)	Costo di investimento atteso n+3 (€)	Costo di investimento atteso n+4 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (€)	Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (€)		
EDYNA-2025-1	Lavori a Blocco - CA, BT - Adeguamento rete al carico - BT	Resilienza, Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE BT		2017	2028					1.197.514	230.280	136.280	136.870	110.000	0	1.810.944	1.810.944	0	0
EDYNA-2025-2	Lavori a Blocco - IS, BT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - BT	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE BT		2017	2028					135.461	36.500	55.020	55.500	65.000	0	347.481	347.481	0	0
EDYNA-2025-3	Lavori a Blocco - QS, BT - Miglioramento Qualità - BT	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE BT		2017	2028					8.919.273	955.470	477.340	478.820	380.000	0	11.210.903	11.060.903	150.000	0
EDYNA-2025-4	Lavori a Blocco - UA, BT - All./aum.pot. lavori rete BT/BP	Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE MT		2017	2031					24.884.477	2.858.240	1.972.410	1.976.690	1.477.000	1.477.000	34.645.817	34.645.817	0	0
EDYNA-2025-5	Lavori a Blocco - UA, MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP	Resilienza	Prov. Bz	RETE BT		2017	2031					9.386.892	1.255.000	1.434.710	1.435.320	1.034.500	1.319.500	15.865.922	15.865.922	0	0
EDYNA-2025-6	Lavori a Blocco - UA, MT - All./aum.pot. lavori rete MT/MP U2 - All./aum.pot. clienti BT/BP Presa U3 - All./aum.pot. colonnine ricarica	Resilienza	Prov. Bz	RETE BT		2017	2031					11.026.150	1.845.990	1.707.176	1.577.756	1.255.000	1.620.000	19.032.072	19.032.072	0	0
EDYNA-2025-7	Lavori a Blocco - CA, MT - Adeguamento rete al carico - MT	Resilienza, Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE MT		2017	2028					2.079.757	90.140	79.530	79.910	80.000	0	2.409.337	2.409.337	0	0
EDYNA-2025-8	Lavori a Blocco - IS, MT - Adeguamento normativa ambientale tecnica - MT	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE MT		2017	2028					1.467.726	172.760	187.040	187.960	151.000	0	2.166.486	2.166.486	0	0
EDYNA-2025-9	Lavori a Blocco - QS, MT - Miglioramento Qualità - MT	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE MT		2017	2028					16.444.955	1.490.410	1.039.110	1.042.280	593.000	0	20.609.755	20.345.165	264.590	0
EDYNA-2025-10	Lavori a Blocco - QS, T - Miglioramento Qualità - Teletasm.	Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica, Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Prov. Bz	TELETRASMISSIONE		2017	2028					1.889.787	190.680	195.340	196.440	160.000	0	2.632.247	2.632.247	0	0
EDYNA-2025-11	Lavori a Blocco - UP, MT - Connessioni di produttori	Resilienza	Prov. Bz	RETE MT		2017	2031					1.159.746	103.990	102.940	103.550	125.000	180.000	1.775.226	1.775.226	0	0
EDYNA-2025-12	Lavori Nominativi - CENTRO - RETE MT	Resilienza, Qualità Tecnica	Bolzano, Appiano sulla Strada del Vino, Laives	RETE MT		2018	2028					2.426.878	969.000	1.346.000	325.000	60.000	0	5.126.878	5.106.878	20.000	0
EDYNA-2025-13	Lavori Nominativi - CENTRO - RETE BT	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Bolzano	RETE BT		2019	2028					352.838	100.000	145.000	40.000	20.000	0	657.838	667.838	-10.000	0
EDYNA-2025-14	Lavori Nominativi - EST - RETE MT	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica, Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Valle Aurina, Barbiano, Brennero, Kufar / Covara in Badia, Marebbe, Fortezza, Campo di Trens, Rio di Pusteria, Selva dei Molini, Valdoara, Val di Vizze, Rasun Anterselva, Ortisei, Santa Cristina Valgardena, Vipiteno, Villandro, Vandroies, Ponte Gardena, Selva di Val Gardena	RETE MT		2017	2030					4.113.196	3.811.078	1.781.700	595.000	905.000	830.000	12.035.974	12.035.974	0	0
EDYNA-2025-15	Lavori Nominativi - EST - RETE BT	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Lorenzo di Sebato	RETE BT		2024	2027					58.005	25.400	50.000	50.000	0	0	183.405	183.405	0	0
EDYNA-2025-16	Lavori Nominativi - OVEST - RETE MT	Resilienza, Qualità Tecnica	Lagundo, Avetengo, Castelbello - Ciardes, Lana, Martengo, Martello, Merano, Naturno, Scena, Terlano, Tesimo, Ultimo, Senale-San Felice	RETE MT		2015	2027					3.092.214	1.809.800	1.783.000	267.032	0	0	6.952.046	7.168.046	-216.000	0
EDYNA-2025-17	Lavori Nominativi - OVEST - RETE IN AFFITTO DI TERZI		Merano, Parcines	RETE IN AFFITTO DI TERZI		2019	2030					259.795	0	0	0	0	0	259.795	259.795	0	0
EDYNA-2025-18	Lavori Nominativi - OVEST - RETE BT	Qualità Tecnica	Merano	RETE BT		2019	2027					535.893	159.000	300.000	476.900	0	0	1.471.793	1.471.793	0	0
EDYNA-2025-19	Lavori Nominativi - SUD - RETE MT	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Aldino, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Comedo all'Isarco, Castelrotto, Cortaccia Strada del Vino, Montagna, Renon, Salorno, Sarentino, Trodena nel parco naturale, Fiè allo Sciliar	RETE MT		2018	2030					2.477.643	2.101.750	1.072.750	1.359.000	1.500.500	920.000	9.431.643	9.429.643	2.000	0
EDYNA-2025-20	Lavori Nominativi - SUD - RETE IN AFFITTO DI TERZI		Tres	RETE IN AFFITTO DI TERZI		2024	2024					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDYNA-2025-21	Lavori Nominativi - SUD - RETE BT	Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Cornedo all'Isarco, Cortaccia Strada del Vino, Renon	RETE BT		2022	2027					121.905	475.500	55.000	35.000	0	0	687.405	687.405	0	0
EDYNA-2025-22	Lavori a Blocco - IS, T - Adeguamento normativa ambientale tecnica - Teletasm	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Prov. Bz	TELETRASMISSIONE		2017	2028					2.115	500	500	500	500	0	4.115	4.115	0	0
EDYNA-2025-23	Lavori a Blocco - S1, BT - Ricostruzione impianti danneggiati - BT		Prov. Bz	RETE BT		2017	2028					1.607.226	200.000	111.120	111.800	90.000	0	2.120.146	2.120.146	0	0
EDYNA-2025-24	Lavori a Blocco - S1, MT - Ricostruzione impianti danneggiati - MT		Prov. Bz	RETE MT		2017	2028					4.169.828	445.260	382.670	384.210	319.985	0	5.701.953	5.701.953	0	0
EDYNA-2025-25	Lavori a Blocco - S1, T - Ricostruzione impianti danneggiati - Teletasm		Prov. Bz	TELETRASMISSIONE		2017	2028					35.195	10.240	10.890	11.010	8.500	0	75.835	75.835	0	0
EDYNA-2025-26	Lavori a Blocco - TA, MT - Adeguamento tecnologico - MT	Resilienza, Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Prov. Bz	TELETRASMISSIONE		2023	2031					9.343	20.500	20.240	20.360	18.000	18.000	106.443	106.443	0	0
EDYNA-2025-27	Lavori a Blocco - TA, T - Adeguamento tecnologico - Teletasm		Prov. Bz	TELETRASMISSIONE		2021	2030					2.250.289	16.000	500	500	500	500	2.268.289	2.268.289	0	0
EDYNA-2025-28	CP BRUNICO - nuova realizzazione stallo AT collegamento Vandroies - Brunico	Resilienza, Qualità Tecnica	Brunico	RETE AT		2022	2022	2025	In costruzione		Come da programma	723.551	258.493	0	0	0	0	982.044	982.044	0	4.581
EDYNA-2025-29	CP CORVARA - Nuovo stallo AT per connessione Laion - Covara	Resilienza, Qualità Tecnica	Kufar / Covara in Badia	RETE AT		2022	2022	2026	In costruzione		Come da programma	2.572.372	586.614	0	0	0	0	3.170.986	3.170.986	0	5.876
EDYNA-2025-30	Impianti Primari - Adeguamenti Tecnologici - Interventi di adeguamento tecnologico	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Bolzano	RETE AT		2025	2018	2027	In costruzione		Come da programma	122.676	60.000	80.000	80.000	0	0	342.676	342.676	0	0

EDYNA-2025-31	Smart Grid - CP VANDOLIES - nuova realizzazione Cabina Primaria (PNRR)	Transizione energetica, Controllo tensione / Gestione Reattiva	Vandolies	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per la realizzazione ex nova della Cabina Primaria	2021	2021	2027	In costruzione	Come da programma		4.038.829	2.311.921	416.300	15.000	0	0	0	6.782.050	6.782.050	0	9.872
EDYNA-2025-32	Impianti Primari - Miglioramento Qualità AT - QS-AT		Prov. Bz	RETE AT	Impianti Primari - miglioramento qualità? AT	2025	2019	2026				15.296.289	0	0	0	0	0	0	15.296.289	15.296.289	0	0
EDYNA-2025-33	Impianti Primari - Ricostruzione da guasti/eventi eccezionali		Prov. Bz	RETE AT	Impianti Primari - Ricostruzione da guasti/eventi eccezionali	2025	2019	2028	In costruzione	Come da programma		208.452	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	408.452	408.452	0	0
EDYNA-2025-34	Impianti Primari - Interventi per Sicurezza e Ambiente	Adeguamento Impianti, impatto ambientale e sicurezza	Prov. Bz	RETE AT	Impianti Primari - Interventi per Sicurezza e Ambiente	2025	2019	2028	In costruzione	Come da programma		775.104	338.000	135.747	130.000	100.000	0	0	1.478.851	1.478.851	0	0
EDYNA-2025-35	CP ZONA IND. LANA - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Transizione energetica, Qualità Tecnica	Lana	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2020	2018	2027	In costruzione	Posticipazione volontaria	modifica soluzione tecnica	2.375.184	83.286	490.000	210.000	0	0	0	3.158.470	3.158.470	0	4.204
EDYNA-2025-36	SE OSPEDALE - nuova realizzazione della Stazione Elettrica di consegna AT		Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per la realizzazione della nuova Stazione Elettrica	2025	2018	2025	Completato	Come da programma		4.365.633	1.686.000	0	0	0	0	0	6.051.633	6.051.633	0	0
EDYNA-2025-37	CP APPIANO - nuova realizzazione Cabina Primaria	Transizione energetica	Appiano sulla Strada del Vino	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per la realizzazione della nuova Cabina Primaria	2025	2021	2032	Pianificato	Come da programma		2.538	0	25.000	100.000	0	0	0	127.538	127.538	0	0
EDYNA-2025-38	Lavori Nominativi - RETE AT		Prov. Bz									0	0	0	0	0	0	0	3.432.015	-3.432.015	0	0
EDYNA-2025-39	Lavori Nominativi - RETE AT		Prov. Bz									0	0	0	0	0	0	0	72.345	-72.345	0	0
EDYNA-2025-40	CP Val d'Adige - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Nalles	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT compreso trasformatori AT/MT e nuove bobine di Petersen	2020	2019	2025	In costruzione	Come da programma		1.562.350	406.299	0	0	0	0	0	1.968.649	1.968.649	0	4.204
EDYNA-2025-41	CP Laion - nuovo stallo per connessione Laion - Corvara	Resilienza, Qualità Tecnica	Laion	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per il rinnovo dell'impianto AT e realizzazione ex nuovo stallo AT cavo Corvara	2021	2021	2027	In costruzione	Come da programma		2.727.755	537.880	0	764.500	0	0	0	4.030.135	4.030.135	0	5.876
EDYNA-2025-42	CP Giovenza - rinnovo sistema di protezione e teleplotaggio 152kV secondo prescrizioni TERNA	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Giovenza	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo del sistema di protezione e il teleplotaggio AT secondo le richieste di TERNA	2023	2023	2025	In costruzione	Come da programma		244.144	298.000	0	0	0	0	0	542.144	542.144	0	207
EDYNA-2025-43	SE P.te Resia - rinnovo sezione MT e trasformazioni 220/66/20kV	Transizione energetica, Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, edili e di telecontrollo per il rinnovo delle sezioni MT e dei trasformatori 2, 3 e 4 (220/66/20kV - 220/66kV - 220/20kV)	2021	2021	2031	In costruzione	Come da programma		728.871	1.268.147	1.265.000	360.000	1.440.000	0	0	5.062.018	5.062.018	0	3.841
EDYNA-2025-44	CP Colle - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2021	2021	2026	In costruzione	Posticipazione volontaria	spostamento Budget	3.209.470	556.075	837.000	0	0	0	0	4.602.545	4.602.545	0	6.221
EDYNA-2025-45	CP P. Marengo - rinnovo sezione MT e dei trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2028	In costruzione	Posticipazione volontaria	spostamento budget	643.387	1.354.271	1.401.000	163.000	391.000	0	0	3.952.658	3.952.658	0	6.221
EDYNA-2025-46	CP Sassari - rinnovo sezione MT e dei trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2026	In costruzione	In anticipo		2.999.193	909.956	828.000	0	0	0	0	4.737.149	4.737.149	0	6.221
EDYNA-2025-47	CP Senales - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Senales	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT con bobine di Petersen e sostituzione trasformatori AT/MT	2020	2020	2028	In costruzione	Come da programma		1.631.672	787.626	201.000	480.000	180.000	0	0	3.280.298	3.280.298	0	6.221
EDYNA-2025-48	CP Tel - rinnovo sezione MT e trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Lagundo	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2026	In costruzione	Come da programma		2.083.130	980.122	326.701	0	0	0	0	3.389.952	3.389.952	0	4.927
EDYNA-2025-49	CP Tirolo - rinnovo sezione MT e dei trasformatori AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Tirolo	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecontrollo per il rinnovo della sezione MT e dei trasformatori AT/MT	2022	2022	2027	In costruzione	Come da programma		1.099.065	1.278.096	555.000	420.000	0	0	0	3.352.132	3.352.132	0	4.204
EDYNA-2025-50	CP Val di Nova - rinnovo trasformatore AT/MT (PIR)	Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili per il collegamento del trasformatore AT/MT	2022	2022	2027	In costruzione	Posticipazione volontaria	spostamento budget	25.049	20.000	25.000	487.000	0	0	0	557.049	557.049	0	1.446
EDYNA-2025-51	CP DOBBIACO - rinnovo sezione MT e realizzazione nuovo stallo AT trasformatore	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Dobbiaco	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2020	2020	2027	In costruzione	In ritardo	indisponibile? rete AT TERNA	6.947.903	487.979	176.500	113.892	0	0	0	7.726.273	7.726.273	0	9.872
EDYNA-2025-52	Rinnovo apparecchiature AT	Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE AT	Sostituzione puntuale di apparecchiature di CP per migliorare la sicurezza d'esercizio	2025	2020	2030	In costruzione	Come da programma		2.508.532	10.000	130.000	25.000	200.000	200.000	0	3.073.532	3.073.532	0	0
EDYNA-2025-53	CP Eggen - realizzazione nuova Cabina primaria	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Nova Ponente	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2022	2020	2029	Pianificato	Come da programma		89.734	26.288	60.000	1.046.000	3.690.000	1.955.000	0	6.867.022	6.867.022	0	9.149
EDYNA-2025-54	LINEA AT C47 Ega - nuova realizzazione Cardano - Eggen	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Nova Ponente	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili per realizzare il collegamento in cavo AT Cardano - Eggen	2020	2020	2031	In costruzione	Come da programma		1.033.799	2.117.392	1.229.602	1.868.480	2.514.030	756.400	0	9.519.703	9.519.703	0	0
EDYNA-2025-55	SE S.ANTONIO - nuova realizzazione	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2023	2023	2032	Pianificato	Come da programma		2.559	2.000.000	0	0	30.000	100.000	0	2.132.559	2.132.559	0	9.872
EDYNA-2025-56	CP Sesto - nuova realizzazione Cabina Primaria	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Sesto	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2021	2021	2028	In autorizzazione	Come da programma		266.295	723.978	6.897.000	2.235.000	0	0	0	10.122.273	10.122.273	0	9.872
EDYNA-2025-57	CP Appiano - rinnovo sezione MT	Transizione energetica, Qualità Tecnica	Appiano sulla Strada del Vino	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2022	2022	2027	In costruzione	Come da programma		593.680	402.500	310.143	359.000	0	0	0	1.665.323	1.665.323	0	7.855
EDYNA-2025-58	CP S. Valburga - rinnovo sezione MT e impianto gestione neutro	Qualità Tecnica	Ultimo	RETE AT	CP S. Valburga - ristrutturazione sezione MT e impianto gestione neutro	2023	2025	2031	Pianificato	Come da programma		0	0	0	0	10.000	11.000	0	21.000	21.000	0	3.845
EDYNA-2025-59	CP ORA - rinnovo trasformatore rosso e verde	Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Ora	RETE AT	Opere elettromeccaniche per sostituzione trasformatori	2023	2027	2027	Pianificato	Come da programma		0	0	0	1.610.000	0	0	0	1.610.000	1.610.000	0	723
EDYNA-2025-60	SM S. FLORIANO - nuova bobina di Petersen fissa	Qualità Tecnica	Egna	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili	2023	2023	2025	In costruzione	Come da programma		103.917	5.000	0	0	0	0	0	108.917	108.917	0	2.550
EDYNA-2025-61	CP CORVARA - rinnovo trasformatore AT/MT 25MVA	Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Kurfar / Corvara in Badia	RETE AT	ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO TRASFORMATORE	2025	2026	2028	Pianificato	Come da programma		0	0	0	0	42.000	0	0	42.000	42.000	0	723
EDYNA-2025-62	CP Tirolo - rinnovo sezione AT	Qualità Tecnica	Tirolo	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2023	2026	2030	Pianificato	Come da programma		0	0	0	20.000	100.000	2.950.000	0	3.070.000	3.070.000	0	4.581
EDYNA-2025-63	CP Marleno - rinnovo sezione AT	Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2023	2026	2034	Pianificato	Come da programma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.581
EDYNA-2025-64	LINEA AT Sassari - Ospedale - nuova realizzazione	Resilienza	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche e civili	2023	2026	2030	Pianificato	Come da programma		0	0	0	110.000	50.000	1.353.000	0	1.513.000	1.513.000	0	0
EDYNA-2025-65	CP ZONA IND. DI LANA - rinnovo telecomando sezione AT	Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica	Lana	RETE AT	Opere di telecomando	2023	2026	2032	Pianificato	Come da programma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
EDYNA-2025-66	Smart Grid - CP Val di Nova - nuovo trasformatore e nuova bobina di Petersen (PNRR)	Transizione energetica, Resilienza, Controllo tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Merano	RETE AT	Opere elettromeccaniche	2025	2023	2026	In costruzione	Come da programma		4.944	886.000	445.000	0	0	0	0	1.335.944	1.335.944	0	0

EDYNA-2025-67	CP S. Vigilio di Marebbe - nuova realizzazione Cabina Primaria	Transizione energetica, Resilienza, Conto tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2025	2026	2030	Pianificato		Come da programma	0	0	30.000	80.000	100.000	3.915.000	4.125.000	4.125.000	0	0
EDYNA-2025-68	Linea AT 521 - rinnovo linea	Qualità Tecnica	Terlano	RETE AT	Opere elettromeccaniche	2025	2027	2033	Pianificato		Come da programma	0	0	0	60.000	200.000	300.000	560.000	560.000	0	0
EDYNA-2025-69	SE Otrisarco - rinnovo Stazione Elettrica	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Bolzano	RETE AT	Opere elettromeccaniche, civili e di telecomando	2025	2027	2033	Pianificato		Come da programma	0	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
EDYNA-2025-70	CP S. Leonardo - nuovo impianto di compensazione rete MT	Qualità Tecnica	Prov. Bz	RETE AT	Installazione TFN	2025	2024	2025	In costruzione		Come da programma	55.488	19.950	0	0	0	0	75.438	75.438	0	0
EDYNA-2025-71	Linea MT Val Martello: CP LACES - CS GANDA	Resilienza, Qualità Tecnica	Martello	RETE MT	posa tubazione assieme a PAB (fibra ottica)	2025	2017	2025	Completato		Come da programma	1.602.926	5.000	0	0	0	0	1.607.926	1.607.926	0	3.898
EDYNA-2025-72	Linea MT Predoi - potenziamento linea	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Campo Tures	RETE MT		2020	2020	2027	Pianificato		Come da programma	7.717	180.000	200.000	622.500	0	0	1.010.217	1.010.217	0	989
EDYNA-2025-73	MT EDISON MARTELLO: Interramento tra cabina Ganda e PTP Thial (Blathlon)	Resilienza, Qualità Tecnica	Martello	RETE MT	2017 - 25002018 - 250000 IMPORTO BUDGET ABBASSATO - 25002019 - 450000	2025	2016	2025	Completato		Come da programma	1.058.655	5.500	0	0	0	0	1.064.155	1.064.155	0	1.989
EDYNA-2025-74	B4 - Integrazione rete MT Comune di Nova Ponente		Nova Ponente	RETE MT		2020	2017	2027				1.174.872	630.000	730.000	460.000	0	0	2.994.872	2.994.872	0	0
EDYNA-2025-75	D1 - C - Gries		Bolzano	RETE MT		2020	2017	2024				8.028.304	0	0	0	0	0	8.028.304	8.028.304	0	11.018
EDYNA-2025-76	D2 - CT MERANO 6->16kV	Qualità Tecnica	Merano	RETE MT	cambio tensione 6->16kV - diviso in vari lotti	2020	2018	2026	In costruzione		Come da programma	6.821.664	810.000	450.000	0	0	0	8.081.664	8.081.664	0	16.009
EDYNA-2025-77	Linea MT S.S. Sarnatal - Interramento tra Valpignon e Valas		San Genesio Atesino	RETE MT		2020	2017	2028				214.126	140.000	800.000	450.000	320.000	0	1.924.126	1.924.126	0	0
EDYNA-2025-78	Potenziamenti rete comune di Laces		Laces	RETE IN AFFITTO DI TERZO	vari lavori d'investimento concordati col comune (proprietario della rete)	2025	2018	2025	Completato		Come da programma	217.352	12.000	0	0	0	0	229.352	229.352	0	0
EDYNA-2025-79	MT CORNEDO - Interramento tra S.Vito, Monte Larice e Kaser		Cornedo all'Isarco	RETE MT		2020	2019	2026				884.611	500.000	120.000	0	0	0	1.504.611	1.504.611	0	0
EDYNA-2025-80	Resilienza - potenziamento rete MT Val Senales	Resilienza, Qualità Tecnica	Senales	RETE MT	costruzione nuova linea interrata MT tra la CP SENALES e CP VERNAGO con presa nell'anello della Zona Artigianale, Certosa e Madonna	2021	2021	2025	Completato		Come da programma	4.922.519	216.000	0	0	0	0	5.138.519	5.138.519	0	5.316
EDYNA-2025-81	Sostituzione vecchio cavo MT TEL-BOLZANO		Terlano	RETE MT	predisposizione per cambio 16->20kV	2020	2020	2028				95.684	1.100.000	1.392.000	1.400.000	0	0	3.987.684	3.987.684	0	0
EDYNA-2025-82	Sostituzione trasformatori rete 16kV per piano integrazione rete MT Comune di Bolzano		Bolzano	RETE MT	Sostituzione trasformatori rete 16kV per piano integrazione rete MT anno 2020 - 2025 Comune di Bolzano (circa 250 trasformatori MT BT)	2020	2020	2026				2.893.892	850.000	716.000	0	0	0	4.459.892	4.609.892	-150.000	0
EDYNA-2025-83	Sostituzione cavo MT 3x70 SM OSPEDALE REG. - confine Comune Terlano	Qualità Tecnica	Bolzano	RETE MT	sostituzione vecchio cavo 16kV Tel-Bolzano	2020	2020	2027	In autorizzazione		Come da programma	30.584	0	566.000	500.000	0	0	1.096.584	1.096.584	0	527
EDYNA-2025-84	Smart Grid - SESTO Nuove linee CP Dobbiaco - Sesto 2x240CU	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Sesto	RETE MT	Costruzione 2 nuove Linee 20kV 240CU da CP Dobbiaco a Sesto	2021	2021	2025	In costruzione		Come da programma	3.013.886	1.640.733	0	0	0	0	4.654.619	4.654.619	0	6.224
EDYNA-2025-85	Interramento LMT Longega nei comuni di San Lorenzo e Marebbe	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	San Lorenzo di Sebato	RETE MT	Interramento LMT Longega nei comuni di San Lorenzo e Marebbe	2020	2020	2026	In costruzione	In ritardo	Autorizzazioni	2.626.389	276.005	100.000	0	0	0	3.002.394	3.002.394	0	5.062
EDYNA-2025-86	MT MELTINA: Montoppio - Cologna		San Genesio Atesino	RETE MT	Investimento a seguito guasti neve novembre 2019 - interramento tratto linea aerea tra Montoppio e Cologna	2020	2020	2026				702.237	260.000	115.000	0	0	0	1.077.237	1.077.237	0	0
EDYNA-2025-87	MT INSEL: Nuova linea MT da CP Ora fino Z.L. Obere Insel		Egna	RETE MT	Nuova linea MT per consentire varie richieste di aumento potenza in Z.L. Isola di Sopra	2021	2021	2030				31.519	10.000	100.000	350.000	350.000	850.000	1.691.519	1.691.519	0	0
EDYNA-2025-88	CAMBIO TENSIONE 16->20kV Val d'Adige i nei comuni Lana-Tesimo-Nalles		Lana	RETE MT	PIR sostituzione trasformatori Val d'Adige i	2021	2021	2025				1.085.275	143.000	0	0	0	0	1.228.275	1.118.275	110.000	0
EDYNA-2025-89	IKON: Interramento rete MT e BT San Genesio		San Genesio Atesino	RETE MT	Sinergia posa tubazione con progetto IKON per l'interramento di ca. 14,4km di linea aerea MT e BT in comune di San Genesio coinvolti ai guasti novembre 2019 e dicembre 2020	2021	2021	2026				1.284.752	20.000	55.000	0	0	0	1.359.752	1.359.752	0	0
EDYNA-2025-90	CAMBIO TENSIONE 16->20kV Algund -Marting - Tscherns	Qualità Tecnica	Mariengo	RETE MT	cambio tensione da 16kV a 20kV Algund, Mariengo e Cermes	2023	2023	2027	In costruzione		Come da programma	147.102	185.400	1.140.000	0	0	0	1.472.502	1.472.502	0	8.917
EDYNA-2025-91	CAMBIO TENSIONE 16->20kV Val di Nova - Tirolo	Qualità Tecnica	Tirolo	RETE MT	CAMBIO TENSIONE da 16 kV a 20kV area Tirolo - Scena - Fucellegg	2023	2023	2027	In costruzione		Come da programma	83.832	870.000	207.000	0	0	0	1.160.832	1.160.832	0	8.733
EDYNA-2025-92	SOSTITUZIONE CAVI MT PER ELIMINAZIONE RETE 6 KV APPIANO		Appiano sulla Strada del Vino	RETE MT	SCAVI E SOSTITUZIONE CAVI PER ELIMINAZIONE RETE 6 KV APPIANO	2023	2024	2028				3.863	485.000	530.000	195.000	0	0	1.213.863	1.213.863	0	0
EDYNA-2025-93	SOSTITUZIONE TRASFORMATORI RETE APPIANO PER C.T. 20 KV		Appiano sulla Strada del Vino	RETE MT	CAMBIO TRASFORMATORI RETE INTEGRAZIONE RETE APPIANO	2023	2023	2028				225.075	375.000	300.000	245.000	0	0	1.145.075	1.145.075	0	0
EDYNA-2025-94	Corvara - La Villa nuova Linea MT Clascian	Transizione energetica, Resilienza, Conto tensione / Gestione Reattiva, Qualità Tecnica	Badia	RETE MT	Corvara - La Villa nuova Linea MT Clascian (Preciablum 2)	2023	2026	2029	Pianificato		Come da programma	0	0	60.000	814.000	812.000	814.000	2.500.000	2.500.000	0	1.681
EDYNA-2025-95	Potenziamento linee MT zona Brennero	Resilienza, Qualità Tecnica, Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	Brennero	RETE MT	Potenziamento linee MT zona Brennero	2023	2025	2027	Pianificato		Come da programma	0	200.000	600.000	200.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	395
EDYNA-2025-96	Potenziamento rete MT zona Val Badia		Badia	RETE MT	Potenziamento rete MT zona Val Badia	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma	0	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	989
EDYNA-2025-97	Potenziamento linee MT zona Val Gardena	Transizione energetica, Resilienza	Selva di Val Gardena	RETE MT	Potenziamento linee MT zona Val Gardena	2023	2026	2027	Pianificato		Come da programma	0	0	600.000	400.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	989
EDYNA-2025-98	MT MEZZAVIA: Interramento zwischen Kermaten und Oberirin		Renon	RETE MT	interramento tratto linea aerea con 5 cabine - paese Auna di Sopra	2025	2025	2030				0	5.000	5.000	120.000	450.000	450.000	1.030.000	1.030.000	0	0
EDYNA-2025-99	interramento attraversamenti aerei linee MT A22 RFI Wipptal	Resilienza	Vipiteno	RETE MT	interramento attraversamenti aerei linee MT A22 RFI Wipptal	2025	2026	2030	Pianificato		Come da programma	0	0	20.000	200.000	400.000	400.000	1.020.000	1.020.000	0	0
EDYNA-2025-100	interramento attraversamenti aerei linee MT RFI PUSTERLAL	Resilienza	Monguelfo-Tesido	RETE MT	interramento attraversamenti aerei linee MT RFI PUSTERLAL	2025	2026	2030	Pianificato		Come da programma	0	0	20.000	300.000	500.000	600.000	1.420.000	1.420.000	0	0
EDYNA-2025-101	Sostituzione cavi in carta Appiano e chiusura anelli		Appiano sulla Strada del Vino	RETE MT		2025	2024	2030				529	310.000	180.000	180.000	170.000	85.000	925.529	925.529	0	0
EDYNA-2025-102	Nuova LMT Linert da CP Corvara a COOP.EL.Badia	Transizione energetica, Resilienza, Qualità Tecnica	Kurfar / Corvara in Badia	RETE MT	Nuova LMT Linert da CP Corvara a COOP.EL.Badia	2025	2025	2027	Pianificato		Come da programma	0	15.000	990.000	995.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
EDYNA-2025-103	Lavori a Blocco - RETE AT A009		Bolzano, Cornedo all'Isarco, Lana, Merano, Scena, Terlano	RETE AT		2025	2020	2027				3.965.190	1.998.042	696.997	10.000	0	0	6.670.229	6.670.229	0	0